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ABSTRAK : Pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi, terdiri dari rangkaian aktivitas yang saling 
berkaitan satu sama lainnya. Sehingga diperlukan perencanaan dan penjadwalan proyek untuk 
mempermudah dalam pelaksanaan di lapangan dan pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai 
dengan perencanaan. Metode penjadwalan yang umumnya digunakan adalah Bar Chart, dan Critical Path 
Method (CPM), Program Evaluation and Review Technique (PERT). Pada studi kasus penjadwalan 
proyek rumah toko X menggunakan beberapa studi literatur yang dijadikan sebagai pedoman dalam 
perencanaan dan penjadwalan proyek serta studi lapangan sebagai sumber pengamatan dan pengumpulan 
data, dibantu juga dengan program Microsoft Project 2010 yang mempermudah kita dalam membuat 
jadwal dan melakukan analisa dalam proyek tersebut. Berdasarkan dari gambar bestek (struktural – 
arsitektural) dilakukan analisa SNI yang menjadi start kita dalam pembuatan jadwal proyek yang 
berdasarkan peraturan SNI. Dengan durasi yang didapat dari perhitungan analisa SNI, kita mulai 
menyusun jadwal berdasarkan urutan aktivitas dan work breakdown structure untuk menghasilkan jadwal 
proyek yang sesuai dengan analisa SNI.Jadwal yang dibuat akan dibandingkan dengan jadwal Actual yang 
terjadi sehingga kita dapat melihat progress dan mengetahui lintasan kritis dari proyek rumah toko X. 
KATA KUNCI : penjadwalan proyek, rumah toko, microsoft project, analisa SNI 
 
1. PENDAHULUAN 
Pada studi kasus ini dibantu software Microsoft Project 2010 untuk merencanakan jadwal proyek 
dan meneliti metode CPM untuk mengetahui durasi proyek diluar dari pekerjaan finishing dan 
pembersihan akhir dan Memperoleh lintasan kritis dari proyek diluar dari pekerjaan finishing dan 
pembersihan akhir. Menganalisa jika terjadi ketelambatan proyek diluar dari pekerjaan finishing 
dan pembersihan akhir. 
2. LANDASAN TEORI 
2.1 Perencanaan dan Penjadwalan Proyek 
Penjadwalan dalam pengertian proyek konstruksi merupakan perangkat untuk menentukan aktivitas yang 
diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek dalam urutan serta kerangka waktu tertentu, dalam mana 
setiap aktivitas harus dilaksanakan agar proyek selesai tepat waktu.  
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Penjadwalan proyek bertujuan untuk: (Hamilton, 1997)  
1. Memprediksi waktu penyelesaian proyek serta waktu yang dibutuhkan untuk disain dan 
penerapannya di lapangan. 
2. Memprediksi waktu untuk memulai dan menyelesaikan suatu aktivitas. 
3. Merencanakan dan mengontrol sumber daya yang digunakan. 
4. Mengevaluasi dampak yang terjadi apabila ada perubahan pada waktu penyelesain proyek. 
5. Mereka kemajuan atau perkembangan pelaksanaan proyek. 
6. Mengetahui bila terjadi keterlambatan atau kemunduran waktu pelaksanaan. 
2.2 Planning 
Planning biasanya dlakukan dengan cara memilah atau mengidentifikasi aktivitas-aktivitas kegiatan yang 
ada di dalam proyek, mendata keseluruhan aktivitas dari awal proyek hingga akhir proyek dengan 
mengurutkan sequence / urutan dari aktivitas proyek tersebut. Kegiatan ini sangatlah membantu kita dalam 
perencanaan dan membuat schedule beserta durasi tiap pekerjaan dari proyek.  
2.2.1 Penyusunan Urutan Aktivitas 
Penyusunan urutan kerja proyek yang dimaksudkan disini adalah penentuan urutan aktivitas kerja untuk 
melaksanakan pekerjaan proyek. Urutan aktivitas diperlukan untuk menggambarkan hubungan antar 
berbagai aktivitas yang ada. 
Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun urutan aktivitas adalah : (Hamilton, 1997) 
 Predecessor, yaitu aktivitas sebelum atau yang mendahului aktivitas yang bersangkutan. 
 Successor / followers, yaitau semua aktivitas sesudah atau yang terjadi setelah aktivitas yang 
bersangkutan. 
 Concurrent, yaitu aktivitas-aktivitas yang dapat terjadi atau berlangsung bersamaan dengan 
aktivitas yang bersangkutan 
Setelah dilakukan penyusunan terhadap aktivitas-aktivitas tersebut, harus diberikan Activity ID untuk 
memudahkan didalam pengamatan terhadap urutan aktivitas tersebut. Contoh Activity ID dapat dilihat 
pada Tabel 1. yaitu: 
Tabel 1. Activity ID 
 
2.2.2 WBS (Work Breakdown Structure) Aktivitas Proyek 
Work Breakdown Structure (WBS) digunakan untuk memudahkan perencanaan dan penjadwalan suatu 
proyek dengan membagi scope pekerjaan menjadi scope yang lebih detail dan dapat mengetahui kegiatan 
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yang berada didalam proyek lebih mendalam atau lebih detail sehingga dapat membantu kita untuk 
melakukan perkiraan waktu penyelesaian proyek. Dapat dilihat pada Gambar 1. Contoh WBS. 
 
Gambar 1. Contoh WBS  
WBS juga dapat menggunakan penomeran didalam setiap scope pekerjaan untuk menunjukan tingkatan 
hirarki pekerjaan. Dapat dilihat pada Gambar 2. dibawah ini. 
 
Gambar 2. Gambar Struktur WBS dan Penomerannya 
2.2.3 Metode Penjadwalan CPM (Critical Path Method) 
CPM adalah suatu metode perencanaan penjadwalan proyek konstruksi yang dapat menunjukan aktivitas-
aktivitsa kritis (Schexnayder and Clifford, 2004). Keuntungan menggunakan CPM yaitu (Schexnayder and 
Clifford, 2004) : 
1) Untuk beberapa tahp manajemen proyek model ini sangar bermanfaat, khususnya untuk 
penjadwalan dan control proyek yang besar. 
2) Secara matematis tidak rumit dan memberi konsep secara gambling. 
3) Grafik dengan menggunakan gejala memberikan persepsi keterkaitan antar kegiatan proyek secara 
cepat. 
4) Analisis jalur kritis dan total float bisa digunakan untuk menandai kegiatan yang memerlukan 
pengamatan lebih dekat. 
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5) Bisa diterapkan untuk beraneka-ragam proyek. 
6) Bisa digunakan untuk memonitor jadwal dan juga biaya. 
Ada 2 metode diagram dari CPM yaitu Activity On Arrow (AOA) dan Activity On Node (AON). 
Di dalam penentuan waktu ke dua metode tersebut terdapat forward pass yang terdiri dari ES 
(Early Start) dan EF (Early Finish) dan backward pass yang terdiri dari LS (Latest Start) dan LF 
(Latest Finish). Aktivitas box  AON dapat dilihat pada Gambar 3. (Hamilton, 1997). 
 
Gambar 3. Aktivitas Box AON 
Float adalah jangka waktu yang merupakan ukuran batas toleransi keterlambatan suatu aktivitas yang non 
kritis. Float dapat dirumuskan sebagai berikut: 
 Float = LS – ES 
Float = LF – EF 
Total float adalah jumlah total waktu yang dimiliki oleh suattu aktivitas yang dapat ditunda (aktivitas non 
kritis) tanpa mempengaruhi durasi proyek secara keseluruhan. 
2.3 Microsoft Project 2010 
Aplikasi Microsoft Project digunakan untuk mengelola rencana atau waktu tugas sehingga sebuah proyek 
rekayasa konstruksi yang sedang berjalan dapat dievaluasi keseluruhan tahapan tugas proyeknya. 
Microsoft Project 2010 memiliki keunggulan seperti kemampuannya untuk menangani perencanaan suatu 
kegiatan, pengorganisasian, dan pengendalian waktu serta biaya yang akan mengubah input data menjadi 
sebuah output data sesuai dengan tujuannya. Dalam menentukan perencanaan sebuah proyek perlu 
dipikirkan mengenai beberapa kegiatan yang akan dilakukan, daftar peralatan dan material, daftar sumber 
daya manusia pada masing-masing pekerjaan termasuk biaya yang diperlukan selama proses pengerjaan 
proyek. 
2.4 Analisa SNI 2002 (Standar Nasional Indonesia)  
SNI  merupakan pembaharuan dari analisa BOW 1921. Analisa SNI ini dikeluarkan oleh Pusat Penelitian 
Dan Pengembangan Pemukiman. Prinsip yang mendasar pada metode SNI adalah, daftar koefisien bahan, 
upah dan alat sudah ditetapkan untuk menganalisa harga atau biaya yang diperlukan dalam membuat harga 
satu satuan pekerjaan bangunan. Dari ketiga koefisien tersebut akan didapatkan kalkulasi bahan-bahan 
yang diperlukan, kalkulasi upah yang mengerjakan, serta kalkulasi peralatan yang dibutuhkan. Komposisi 
perbandingan dan susunan material, upah tenaga dan peralatan pada satu pekerjaan sudah ditetapkan, yang 
selanjutnya dikalikan dengan harga material, upah dan peralatan yang berlaku dipasaran. Dari data 
kegiatan tersebut di atas, menghasilkan produk sebuah analisa yang dikukuhkan sebagai Standar Nasional 
Indonesia (SNI) pada tahun 1991-1992, dan pada tahun 2001 hingga sekarang, SNI ini disempurnakan dan 
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diperluas sasaran analisa biayanya. Berikut ini disampaikan contoh analisa SNI 2002 beserta 
keterangannya dalam bentuk tabelisasi pada Tabel 2. 
Tabel 2. Analisa Pekerjaan Beton Bertulang dengan  Metode SNI 2002 
Analisa 
Uraian 
Pekerjaan 
Koefisien Sat. 
1 2 3 4 
PEKERJAAN BETON 
    SNI-03-2835-2002 
6.9 1 m3 membuat beton bertulang 1 pc:1.5 Ps:5 Kr 
6.9.1 Bahan     
  Semen abu-abu 218.000 Kg 
  Pasir Beton 0.520 M3 
  Koral Beton 0.870 M3 
        
6.9.2 Tenaga     
  Pekerja 1.650 OH 
  Tukang Batu 0.250 OH 
  Kepala Tukang 0.025 OH 
  Mandor 0.080 OH 
 
3. METODELOGI PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan studi literatur dan studi lapangan. kedua studi ini saling berkaitan 
satu sama lainnya. Dari studi literatur didapatkan landasan teori yang kemudian diaplikasikan 
dalam proses membuat jadwal CPM pada proyek, dengan melakukan studi lapangan dapat 
diketahui hal-hal yang terjadi pada proyek. 
4. ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Pada studi kasus ini yang menjadi objek penelitian yang diambil adalah proyek pembangunan 60 Rumah 
Toko X yang bertempat di daerah Surabaya Timur. Dengan melakukan pengumpulan data di lapangan 
didukung dengan literatur yang ada maka kami akan meninjau jadwal proyek yang ada untuk mengetahui 
keterlambatan proyek dengan metode CPM dan dibantu dengan Microsoft Project 2010. 
Dalam membuat analisa, data proyek diperoleh dari kontraktor berupa gambar struktural dan gambar 
arsitektural , jadwal rencana dalam bentuk bar chart . Data-data tersebut digunakan dalam pembuatan 
perencanaan jadwal CPM dengan bantuan program Microsoft Project 2010. 
4.1 Identifikasi Aktivitas untuk Pembuatan WBS (Work Breakdown Structure). 
WBS menunjukan aktivitas-aktivitas proyek secara keseluruhan yang digunakan sebagai acuan pembuatan 
jadwal kerja dengan metode CPM yang kemudian dikerjakan dengan menggunakan program Microsoft 
Project 2010. Bagan WBS dapat dilihat pada Gambar 4. WBS digunakan untuk membagi pekerjaan yang 
ada di proyek hingga level aktivitas. 
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Gambar 4. Gambar Bagan WBS Dari Proyek Rumah Toko X 
4.2 Penyusunan Urutan Aktivitas 
Setelah WBS aktivitas telah selesai dibuat, aktvitas – aktivitas tersebut diurutkan  berdasarkan 
predecessors. Penyusunan urutan aktivitas tersebut harus benar dan sistematis agar jadwal proyek dapat 
dilaksanakan dengan baik. Penyusunan urutan aktivitas tersebut ditunjukan pada Tabel 3. dibawah ini: 
Tabel 3. Penyusun Urutan Aktivitas Pekerjaan Persiapan  sampai Pekerjaan Struktur 1 Group 
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4.3 Perhitungan Volume Aktivitas 
Volume aktivitas adalah jumlah atau banyaknya suatu pekerjaan, yang diperoleh dari perhitungan gambar. 
Perhitungan volume menggunakan excel dengan memasukan data panjang ,lebar dan tinggi dari aktivitas 
tersebut dapat dilihat pada Tabel 4. 
Tabel 4.  Perhitungan Volume Cor Sloop 1 Group 
Kode Sloop Dimensi Sloop (mm) 
Luasan 
(cm2) 
Panjang 
(cm) 
Volume (m3) 
S40 200 x 400 800 975 0.78 
S35 200 x 350 700 2402.5 1.68175 
S25 150 x 250 375 1277.5 0.4790625 
Kebutuhan Cor 1 Ruko 2.9408125 
Kebutuhan Cor 3 Ruko 8.8224375 
 
4.4 Penentuan Durasi Aktivitas  
Dalam menentukan durasi aktivitas pertama – tama penting untuk menetapkan jumlah pekerjanya. Berikut 
ini adalah perhitungan durasi dari aktivitas pembuatan bekisting sloof yaitu : 
Quantity = 119.028 m² ; Koefisien SNI Pekerja = 0.3 ; Jumlah Pekerja yang ada di lapangan = 8 
 
           = 119.028 x 0.3   = 5 hari 
        8 
4.5 Jadwal CPM 
Jadwal CPM menunjukan urutan aktivitas beserta lintasan kritis, sehingga memudahkan dalam proses 
controlling. Pada penjadwalan CPM ini menggunakan AON (Activity on Node) dalam menentukan 
waktunya terdapat forward pass yang terdiri dari early start dan early finish dan backward pass yang 
terdiri dari latest start dan latest finish. Berdasarkan jadwal CPM diketahui Free Float dan Total 
Float kemudian dapat dilihat apakah itu merupakan jalur kritis apa bukan.  
Total Float adalah jumlah total waktu yang dimiliki oleh suatu aktivitas yang dapat ditunda (aktivitas non 
kritis) tanpa mempengaruhi durasi proyek secara keseluruhan.  
Lebih lambat atau lebih cepatnya pekerjaan dilaksanakan diproyek diketahui dengan melihat Early Finish 
dan Late Finish yang ada pada jadwal CPM aktual dibandingkan dengan finish pada rencana. 
1) Bila finish dari rencana lebih cepat dari Early Finish pada actual maka dikatakan bahwa pekerjaan 
aktivitas tersebut lebih lambat dari rencana. 
2) Bila finish dari rencana lebih lama dari Late Finish pada actual maka dikatakan bahwa pekerjaan 
aktivitas tersebut lebih cepat dari rencana. 
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3) Bila finish dari rencana diantara Early Finish dan Late Finish pada actual maka dikatakan bahwa 
pekerjaan aktivitas tersebut tepat waktu.  
Pada Studi Kasus ini terdapat lintasan kritis yang didapat dari Microsoft Project 2010 yang dapat 
dilihat pada Tabel 5. 
Tabel 5. Lintasan Kritis Proyek Rumah Toko X untuk 1 Group 
No Item Pekerjaan Duration Free_Slack Total_Slack Critical 
1 Group 1 57 days       
2 Pekerjaan Persiapan 2 days 0d 0d Yes 
5 Pekerjaan Tanah 3 days 0d 0d Yes 
8 Pekerjaan Pondasi 1 day 0d 0d Yes 
10 Pekerjaan Pilecap 12 days 0d 0d Yes 
14 
Pekerjaan Beton 
Bertulang 52 days 0d 0d Yes 
15 Pekerjaan Sloof 10 days 0d 0d Yes 
18 Pekerjaan Kolom Lt. 1 8 days 0d 0d Yes 
22 Rabat Bang 1 day 0d 0d Yes 
24 Lantai 2 35 days 0d 0d Yes 
25 Pekerjaan Kolom Lt.2 8 days 0d 0d Yes 
29 Pekerjaan Balok 13 days 0d 0d Yes 
32 Pekerjaan Plat 17 days 0d 0d Yes 
 
5. KESIMPULAN 
1) Pada perencanaan 3 Group (9 Unit) Rumah Toko X dengan bantuan software Microsoft project 
2010 didapat aktivitas – aktivitas kritis berdasarkan dari durasi perhitungan SNI terjadi 2 lintasan 
kritis yang terjadi secara bersamaan pada Group 1 (id:35 ; Cor Plat + Balok) dan Group 2 (id:62 ; 
Penulangan kolom Lt. 1) dan terjadi 2 lintasan kritis yang terjadi secara bersamaan pada Group 2 
(id:77 ; Cor Plat + Balok) dan Group 3 (id:104 ; Penulangan Kolom Lt. 1). 
2) Lintasan kritis yang diperoleh dari Microsoft project 2010 yang terjadi bersamaan Group 1 (id:35 
; Cor Plat + Balok) dan Group 2 (id:62 ; Penulangan kolom Lt. 1) terjadi pada hari ke 39 (7/26/12) 
dari start awal perencanaan dan Group 2 (id:77 ; Cor Plat + Balok) dan Group 3 (id:104 ; 
Penulangan Kolom Lt. 1) terjadi pada hari ke 104 (9/2/12) dari start awal perencanaan.  
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